

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมเอือนวาริฎุชร์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.ณอคุณ	สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการ (CONFERENCE)
๒. นางอุบลรัตน์	พ่วงภิญโญ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
๓. นายเอกสิทธิ์	ยุทธชัยวรกุล	ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงานประมาณ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ)(CONFERENCE)
๔. นายธัชพล	อภิรติมัย	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๕. นางสาวบุษราภรณ์	กอบกิจพานิชผล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CONFERENCE)
๖. นายณัฐทัต	เจริญเศรษฐศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการภาคเอกชน (CONFERENCE)
๘. พล.ต.ท.ประยุทธ์	บุญศรี	กรรมการภาคเอกชน
๙. นายราม	สุภา	กรรมการภาคเอกชน
๑๐. นายเบญจพล	นาคประเสริฐ	กรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนครและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรัตนา	เรือนทราย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
๒. นายชาติตรี	คูหาเทพารักษ์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์
๓. นางสาวนิมมล	ธัญญวัฒน์ไทย์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
๔. นางวันดี	จันทร์ปิง	รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
๕. นางสาวสุพิชญา	หลิมตระกูล	หัวหน้างานยุทธศาสตร์งบประมาณและประเมินผล
๖. นางสาวพัฒนา	จินาวา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. นายสุรศักดิ์	สมมิตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘. นายณัฐพงษ์	รัชตประทาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๙. นายทศวรรษ	วงศ์นุ่ม	รักษาการเลขานุการผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร ที่ประชุมผ่าน Video Conference ได้แสดงตนเพื่อร่วมประชุม ประกอบด้วย

๑. รศ.ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ
๒. นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล กรรมการโดยตำแหน่ง

๓. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการภาคเอกชน

ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๙ (๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุม กรรมการโดยตำแหน่งเข้าร่วมประชุม ดังนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

๒. นายรัชพล อภิติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการภาคเอกชน ไม่รับรองมติวาระที่ ๗.๒ เรื่องสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

๑. เพิ่มเติมรายละเอียดวาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล : มติคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ให้เสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

๑.๑ การจัดซื้อเครื่อง Halogram ชนิดใบพัด ตามโครงการประกวดรางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๑๓ การกำหนดราคากลางไม่ได้ใช้ฐานเดียวกันในการเปรียบเทียบราคา

๑.๒ การจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานจ้าง (TOR) โดยขนาดไม่ตรงตามรายละเอียดของงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งตาม TOR กำหนดไว้ขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ ซม. แต่วัดได้ขนาด ยาว ๗๐ x ๘๐ x ๑๒๐ ซม.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายและวงเงินงบประมาณตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติและรายงานให้คณะกรรมการทราบเมื่อสิ้นไตรมาส

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้ เบิกเหลือในปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

๑. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติแผนรายละเอียดรายรับและรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วงเงิน ๒๗๘,๙๔๗,๑๕๐ บาท และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วงเงินรวม ๑๙๓,๗๔๑,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น ๔๗๒,๖๘๘,๑๕๐ บาท โดยใช้จากเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วยเงินสะสมจำนวน ๓๙๔,๗๖๘,๑๕๐ บาท และเงินรายได้จำนวน ๗๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท

๒. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๗,๕๘๔,๓๕๐.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๕ มีงบประมาณคงเหลือจำนวนเงิน ๔๓๕,๑๐๓,๗๙๙.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๕ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม

ลำดับ	รายการ	ผลการเบิกจ่ายเงินรวม				
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๖,๓๔๒,๙๐๐.๐๐	๑๘,๘๒๔,๐๑๕.๔๒	๒๑.๘๐	๖๗,๕๑๘,๘๘๔.๕๘	๗๘.๒๐
๒	สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓๒๖,๙๕๐,๑๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๖,๕๔๑.๑๗	๔.๖๘	๓๑๑,๖๔๓,๕๕๘.๘๓	๙๕.๓๒
	๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๑๘,๓๒๔,๒๐๐.๐๐	๑๔,๙๖๖,๑๓๑.๙๗	๑๒.๖๕	๑๐๓,๓๕๘,๐๖๘.๐๓	๘๗.๓๕
	๒.๒ ค่าครุภัณฑ์	๓,๕๙๓,๔๐๐.๐๐	๒๓๒,๙๙๙.๐๐	๖.๔๘	๓,๓๖๐,๔๐๑.๐๐	๙๓.๕๒
	๒.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๐๕,๐๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๗,๕๗๕.๒๐	๐.๐๕	๒๐๔,๔๕๖,๙๒๔.๘๐	๙๙.๙๕
๓	สำนักบริหารงานกลาง สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักตรวจสอบภายใน	๕๙,๓๙๕,๑๕๐.๐๐	๓,๔๕๓,๗๙๓.๙๗	๕.๘๑	๕๕,๙๔๑,๓๕๖.๐๓	๙๔.๑๙
	๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๓๓,๕๑๕,๘๕๐.๐๐	๓,๓๓๖,๓๐๑.๙๗	๙.๙๕	๓๐,๑๗๙,๕๔๘.๐๓	๙๐.๐๕
	๓.๒ ค่าครุภัณฑ์	๓๔,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการ	๒๕,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๔๙๒.๐๐	๐.๔๕	๒๕,๓๖๑,๕๐๘.๐๐	๙๙.๕๕
รวม		๔๗๒,๖๘๘,๑๕๐.๐๐	๓๗,๕๘๔,๓๕๐.๕๖	๗.๙๕	๔๓๕,๑๐๓,๗๙๙.๕๔	๙๒.๐๕

๓. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิกคนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐ รายการ วงเงิน ๓๘,๗๑๐,๓๙๖.๐๖ บาท และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๘,๘๘๔,๓๗๘.๗๑ บาท

๔. สำนักงานพัฒนาพิกคนคร (องค์การมหาชน) มีผลการเบิกจ่ายเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๓,๒๒๐,๙๓๘.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๕ มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๒๔,๕๔๙,๕๕๓.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๒ สิ้นเงินสะสม จำนวนเงิน ๙๓๙,๙๐๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๘ และมีผลการเบิกจ่ายขยายเวลาเบิกจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๙ บาท มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๗,๔๑๐,๑๒๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๑ รายละเอียดดังนี้

๔.๑ เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน ที่ขอกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ	สิ้นเงิน สะสม	ร้อยละ
เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒							
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท							
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ							
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓							
กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน ๘๘ รายการ วงเงิน ๑๘,๔๙๗,๘๙๖.๐๖ บาท							
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๙๕,๕๓๕.๗๕	๑๖๔,๘๑๕.๗๕	๕๕.๗๗	๑๓๐,๗๒๐.๐๐	๔๔.๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							
๒.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๙๐๖,๕๙๓.๕๘	๖๕๒,๘๒๒.๒๕	๗๒.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๓,๗๖๖.๓๓	๒๗.๙๙
๒.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๑๑,๕๒๖,๑๕๔.๘๖	๙,๕๑๘,๖๔๕.๒๗	๘๒.๕๘	๒,๐๐๐,๒๐๘.๙๗	๑๗.๓๕	๗,๓๐๐.๖๒	๐.๐๖
รวม	๑๒,๔๓๒,๗๘๘.๔๔	๑๐,๑๗๑,๔๖๗.๕๒	๘๑.๘๑	๒,๐๐๐,๒๐๘.๙๗	๑๖.๐๙	๒๖๑,๐๖๖.๙๕	๒.๑๐
๓. ค่าครุภัณฑ์							
๓.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๗๖๗,๗๒๗.๐๐	๗๖๗,๗๒๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการ							
๔.๑ สำนักบริหารงานกลาง	๑,๓๐๙,๑๕๗.๙๒	๙๔๙,๔๒๗.๙๒	๗๒.๒๙	๓๖๒,๗๓๐.๐๐	๒๗.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.๒ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓,๖๙๒,๗๒๖.๙๕	๑,๑๗๐,๔๙๕.๓๙	๓๑.๗๐	๒,๕๒๒,๒๓๑.๕๖	๖๘.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๕,๐๐๑,๘๘๔.๘๗	๒,๑๑๖,๙๒๓.๓๑	๔๒.๓๒	๒,๘๘๔,๙๖๑.๕๖	๕๗.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมกรณีมีหนี้ผูกพัน (๑)	๑๘,๔๙๗,๘๙๖.๐๖	๑๓,๒๒๐,๙๓๘.๕๘	๗๑.๔๗	๕,๐๑๕,๘๙๐.๕๓	๒๗.๑๒	๒๖๑,๐๖๖.๙๕	๑.๔๑
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท							
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ							
๑.๑ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๕๑,๑๖๓.๓๕	๘๑.๓๐	๖๗๘,๘๓๖.๖๕	๑๘.๗๐
รวมกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (๒)	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๕๑,๑๖๓.๓๕	๘๑.๓๐	๖๗๘,๘๓๖.๖๕	๑๘.๗๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๒๒,๒๑๒,๘๙๖.๐๖	๑๓,๒๒๐,๙๓๘.๕๘	๕๙.๗๕	๗,๙๖๗,๐๕๓.๘๘	๓๖.๐๐	๙๓๙,๙๐๓.๖๐	๔.๒๕
รวมปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓	๓๘,๗๑๐,๓๙๖.๐๖	๑๓,๒๒๐,๙๓๘.๕๘	๓๔.๑๕	๒๔,๕๔๙,๕๕๓.๘๘	๖๓.๔๒	๙๓๙,๙๐๓.๖๐	๐.๖๘

หมายเหตุ : เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๖,๕๘๒,๕๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ รายการโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ ๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอผลพิจารณาผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

๔.๒ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงค้าง	ร้อยละ
ขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐					
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม (๑)	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม (๒)	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ขยายเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๙,๘๘๙.๙๖	๑๐๐.๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม (๓)	๓,๐๕๒,๕๓๘.๗๑	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๔๘.๓๐	๑,๕๗๘,๒๘๙.๙๖	๕๑.๗๐
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒) + (๓)	๘,๘๖๔,๓๗๘.๗๑	๑,๔๗๔,๒๔๘.๗๕	๑๖.๕๙	๗,๓๙๐,๑๒๙.๙๖	๘๓.๔๑

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

**เรื่องที่ ๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุง ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓**

สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ได้มีมติให้รายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินการโครงการปรับปรุง ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณดำเนินการ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ดำเนินการสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ ได้แก่

๑) งานปรับปรุงพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวงเวียนช้างกฤษณา ผู้รับจ้างลงนามสัญญา ตามสัญญาเลขที่ CNS ๑๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และทำหนังสือขอเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน (ราคากลาง ๓,๖๒๕,๐๐๕.๓๐ บาท ราคาจัดจ้าง ๒,๙๕๑,๑๖๓.๓๕ บาท)

การดำเนินงาน : ผู้รับจ้างส่งงวดที่ ๑ แล้ว คณะกรรมการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติไม่ตรวจรับงาน โดยให้ปรับแก้ไขงวดงานให้เป็นไปตามการทำงานจริง และมอบงานพัสดุแก้ไขแนบท้ายสัญญา โดยปรับลดเนื้องานบางส่วนในงวดงานที่ไปอยู่ในงวดงานที่ ๒

๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล World Class Destination

๒.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ ๑ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือวินิจฉัยการร้องอุทธรณ์ โดยให้หน่วยงานยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ และให้ดำเนินการซื้อจ้างใหม่โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากราคาเท่านั้น

๒.๒ โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

งานปรับปรุงพื้นที่ Food Court ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๑๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓)

การดำเนินงาน : ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้ว เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดที่ ๒,๓,๔

๒.๓ โครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) **โครงการปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรางระบายน้ำโซนจากแก้วเทรล** งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การดำเนินงาน : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี (Animal Welfare)

๓.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

โครงการปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักพลามิงโก ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ๑๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) ราคากลาง ๑,๐๖๕,๖๗๗.๙๓ บาท ราคาจัดจ้าง ๘๖๗,๐๐๐ บาท

การดำเนินงาน : ผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงาน

๓.๒ โครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือดาว งบประมาณ ๓,๗๑๔,๐๐๐ บาท

การดำเนินงาน : คณะกรรมการจัดทำราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาสถานที่ก่อสร้าง

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๕ รายงานผลการเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์ชีวภาพ(สัตว์)ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

๑. ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ ได้จัดทำรายงานการเพิ่มขึ้น - ลดลง ของสินทรัพย์ชีวภาพ (สัตว์) ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

ลำดับ	ประเภท/กลุ่มสัตว์	ยอดยกมา ณ พ.ย. ๖๓ (ตัว)	เพิ่มขึ้นจาก การเกิด (ตัว)	ลดลงจาก การตาย (ตัว)	คงเหลือ ณ ธ.ค. ๖๓ (ตัว)
๑	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	๙๗๒	๑๐	๗	๙๗๕
๒	สัตว์ปีก	๑๙๙	๒	๑	๒๐๐
๓	สัตว์เลื้อยคลาน	๕๘			๕๘
๔	สัตว์น้ำ	๑๔			๑๔
	รวม	๑,๒๔๓	๑๒	๘	๑,๒๔๗

๒. ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีสัตว์เพิ่มขึ้นจากการเกิด ๑๒ ตัว ดังนี้

ลำดับ	ชนิดสัตว์	โซนรับผิดชอบ ปัจจุบัน	จุดรับผิดชอบ ปัจจุบัน	เพศสัตว์	ช่วงวัย	ราคาสินทรัพย์ ประจำปี ป.ม. ๒๕๖๔
๑.	เลขเวแดง	PP	จุดสิงโต	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๘๐,๐๐๐
๒.	เลขเวแดง	PP	จุดสิงโต	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๘๐,๐๐๐
๓.	หมูป่า	PP	จุดเสือโคร่ง	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๑,๖๐๐
๔.	หมูป่า	PP	จุดเสือโคร่ง	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๑,๖๐๐
๕.	หมูป่า	PP	จุดเสือโคร่ง	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๑,๖๐๐
๖.	หมูป่า	PP	จุดเสือโคร่ง	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๑,๖๐๐
๗.	หมูป่า	PP	จุดเสือโคร่ง	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๑,๖๐๐
๘.	หมูป่า	PP	จุดเสือโคร่ง	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๑,๖๐๐
๙.	หมูป่า	PP	จุดเสือโคร่ง	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๑,๖๐๐
๑๐.	ม้าลาย	SS	จุดยีราฟ	เพศเมีย	Weaning	๒๐๘,๐๐๐
๑๑.	นกพิราบหงอน วิกตอเรีย	JT	จุดกรงนกใหญ่	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๓๖,๐๐๐
๑๒.	นกพิราบหงอน วิกตอเรีย	JT	จุดกรงนกใหญ่	ไม่ทราบเพศ	Weaning	๓๖,๐๐๐

๓. ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีสัตว์ลดลงจากการตาย ๘ ตัว ดังนี้

ลำดับ	ชนิดสัตว์	โซน รับผิดชอบ ปัจจุบัน	จุด รับผิดชอบ ปัจจุบัน	เพศสัตว์	ช่วงวัย	ราคา สินทรัพย์ ประจำปี ป.ม. ๒๕๖๔	สาเหตุการตาย	จำแนก ประเภท การตาย
๑.	สิงโต	T	Surplus	เพศเมีย	Adult	๓๕๐,๐๐๐	สิ่งแปลกปลอมใน ทางเดินอาหาร ไตวาย	เจ็บป่วย
๒.	เจมส์บอค	PP	จุดนกกาบบัว	เพศผู้	Adult	๒๖๐,๐๐๐	ปอดอักเสบ	เจ็บป่วย
๓.	วอเตอร์บัค	SS	จุดยีราฟ	เพศผู้	Adult	๑๒๐,๐๐๐	ปอดอักเสบ	เจ็บป่วย
๔.	สิงโต	SS	จุดแรดขาว	เพศผู้	Adult	๓๕๐,๐๐๐	ติดเชื้อในกระแสเลือด	เจ็บป่วย
๕.	นกอีมู	SS	จุดแรดขาว	เพศเมีย	Elder	๔,๐๐๐	ชากเนา(วินิจฉัยไม่ได้)	อื่นๆ

๖.	เสื่อปลา	JT	จุดกรงนกใหญ่	เพศเมีย	Adult	๘๐,๐๐๐	มะเร็งปอด แบบมีการแพร่กระจาย	เจ็บป่วย
๗.	เสื่อโครงขาว	T	Surplus	เพศเมีย	Adult	๖๐๐,๐๐๐	endotoxemia จากการติดเชื้อ <i>Clostridium perfringens</i>	เจ็บป่วย
๘.	โนอาล่า	PP	จุดสิงโต	เพศผู้	Adult	๑๕๐,๐๐๐	ติดเชื้อในกระแสเลือด	เจ็บป่วย

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

รับทราบ

เรื่องที่ ๖.๖ รายงานผลการเปิดให้บริการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติให้รายงานสรุปข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำเดือน งานบริหารการขาย ฝ่ายการตลาด สำนักงานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรุปผลความคืบหน้า การดำเนินงาน ดังนี้

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

คนไทย (คน)	ต่างชาติ (คน)	รวมทั้งหมด (คน)	รายได้จากการ จำหน่ายบัตรเข้าชม (บาท)
๒๒,๗๐๓	๙๐	๒๒,๗๙๓	๔,๗๕๕,๗๓๕.๐๐

หมายเหตุ

- นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
- ข้อมูลรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวจากงานบริหารบัตรเข้าชม ฝ่ายบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- ภูมิลำเนาผู้เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แบ่งได้เป็นอันดับ ดังนี้
 - อันดับ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
 - อันดับ ๒ กรุงเทพมหานคร
 - อันดับ ๓ จังหวัดนนทบุรี
- ช่วงอายุผู้เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แบ่งได้เป็นอันดับ ดังนี้

วาระ/เรื่อง	มติที่ประชุม/ความเห็นที่ประชุม
	มติที่ประชุม ให้ฝ่ายบริหารจัดทำโครงสร้างอัตรากำลังพร้อมคำบรรยายลักษณะงาน (Job description) นำเสนอคณะกรรมการด้านบริหารในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพนักงาน

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ ๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพนักงาน

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมเอือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น.



(นางวันดี จันทรปิง)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพนักงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม