

รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)  
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

\*\*\*\*\*

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
สำนักบริหารงานกลาง  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเด็นความเสี่ยง	ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๑. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๓	๙	สูง
๓. การตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์	๓	๔	๑๒	สูง
๔. การเกิดโรคระบาดสัตว์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	๓	๓	๙	สูง
๕. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๖. การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน	๔	๓	๑๒	สูง
๗. ระบบการให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้และข้อมูลสูญหาย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๘. การใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องกับสถานะการเงินขององค์กร	๔	๓	๑๒	ต่ำ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๑. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (S)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๐ ล้านบาท ๔ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๒.๕๐ ล้านบาท ๓ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ ล้านบาท ๒ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๑๗.๕๐ ล้านบาท ๑ = รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๒๐ ล้านบาท
๒. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (O๑)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๔ = จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๑-๗๐.๐๐ ๓ = จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๑-๘๐.๐๐ ๒ = จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๑-๙๐.๐๐ ๑ = จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
๓. การตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ (O๒)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ๔ = มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ๓ = มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๘ ๒ = มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๔ ๑ = ไม่มีการตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์
๔. การเกิดโรคระบาดสัตว์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (O๓)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = เกิดโรคระบาดมีสัตว์ตายมูลค่ารวมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔ = เกิดโรคระบาดมีสัตว์ตายมูลค่ารวมระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓ = เกิดโรคระบาดมีสัตว์ตายมูลค่ารวมระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒ = เกิดโรคระบาดมีสัตว์ตายมูลค่ารวมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑ = ไม่เกิดโรคระบาดในพื้นที่หรือไม่มีสัตว์ตายจากการเกิดโรคระบาด

ประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน	
	โอกาส	ผลกระทบ
๕. การเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (F๑)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๔ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒ = การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑ = การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖)
๖. การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน (C)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ๔ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๒๕ ๓ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๕๐ ๒ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร้อยละ ๗๕ ๑ = ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ครบถ้วน
๗. ระบบการให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้และข้อมูลสูญหาย (T)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = ระบบเสียหายใช้งานไม่ได้และข้อมูลหายไม่สามารถกู้คืนได้ ๔ = ระบบใช้งานได้ แต่ข้อมูลสูญหายและไม่สามารถกู้คืนได้ ๓ = ระบบใช้งานได้ แต่ข้อมูลสูญหายและสามารถกู้คืนได้ ๒ = ระบบและข้อมูลเกิดความเสียหายแต่สามารถแก้ไขใช้งานได้ตามปกติ ๑ = ระบบและข้อมูลไม่ได้รับความเสียหาย
๘. การใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องกับสถานะการเงินขององค์กร (F๒)	๕ = ค่อนข้างจะแน่นอน ๔ = น่าจะเกิด ๓ = เป็นไปได้ที่จะเกิด ๒ = ไม่น่าที่จะเกิด ๑ = ยากที่จะเกิด	๕ = เงินสะสมคงเหลือของสำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ๔ = เงินสะสมคงเหลือของสำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท ๓ = เงินสะสมคงเหลือของสำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ล้านบาท ๒ = เงินสะสมคงเหลือของสำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท ๑ = เงินสะสมคงเหลือของสำนักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ล้านบาท

รายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)  
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p><b>๑. รายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสร้างรายได้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เพิ่มขึ้น</li> <li>- เพื่อให้มีรายได้สำหรับใช้ในการบริหารงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</li> </ul>	S	ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายบริการสชช.	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย</li> <li>๒. ออกบูธส่งเสริมการขาย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ต่างๆ เช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กลุ่ม We Love Chiangmai ฯลฯ</li> <li>๓. จัดส่งข้อมูลแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้พันธมิตรทางธุรกิจทางอีเมล</li> <li>๔. สร้างรายได้เพิ่มจากกิจกรรมใหม่ เช่น ปั่นจักรยาน</li> <li>๕. ดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ</li> <li>๖. การออกบูธในตลาดต่างประเทศ (ประเทศอินเดีย) เพื่อทดแทนตลาดอื่น</li> <li>๗. เพิ่มการขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ เช่น บ้านพัก การขายตั๋วรายปี และของที่ระลึก</li> <li>๘. เพิ่มข้อมูลการขายต่างๆ ในเว็บไซต์</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จำนวน ๒๗ โปรโมชั่น มีรายได้รวมจำนวน ๔,๒๒๓,๗๒๐ บาท</li> <li>๒. ดำเนินการออกบูธส่งเสริมการขาย และออกบูธเจรจาธุรกิจ จำนวน ๒๗ ครั้ง มีรายได้รวมจำนวน ๖๙๑,๓๒๒ บาท</li> <li>๓. จัดส่งข้อมูลแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้พันธมิตรทางธุรกิจทางอีเมล จำนวน ๗๙,๘๖๐ ราย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคการศึกษา จำนวน ๑๘,๙๕๐ ราย</li> <li>- ภาครัฐราชการ จำนวน ๑๙,๖๐๐ ราย</li> <li>- ภาคเอกชน จำนวน ๑๘,๕๐๐ ราย</li> <li>- บริษัททัวร์ในประเทศ จำนวน ๑๐,๘๑๐ ราย และบริษัททัวร์ต่างประเทศ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ราย</li> </ul> </li> <li>๔. ดำเนินการเพิ่มกิจกรรมใหม่ มีรายได้จำนวน ๑,๕๑๗,๒๙๕.๔๖ ซึ่งมีการเพิ่มกิจกรรมใหม่ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้าน Sweet Buns</li> <li>- ให้เช่าพื้นที่จำหน่าย Food Truck</li> </ul> </li> </ol>	๑	๑	๑	ต่ำ	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								๙. เพิ่มการขายตั๋วล่วงหน้า  <u>ข้อมูลพื้นฐาน</u> (๑) รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - เป้าหมายรายได้ จำนวน ๒๘ ล้านบาท - รายได้จริง จำนวน ๒๖.๖๐ ล้านบาท (๒) รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - เป้าหมายรายได้ จำนวน ๓๒ ล้านบาท	- ให้เข้าพื้นที่จำหน่ายอาหารบริเวณลานริมน้ำในช่วงเทศกาล - ให้เข้าพื้นที่ถ่ายภาพ - ให้เข้าร้านกาแฟ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตกแต่งร้านเริ่มเปิดให้บริการต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี - กิจกรรมนั่งรถรอบพิเศษ (Behind the zoo) ๕. ดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ สำหรับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน ๖. ดำเนินการเข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๗. มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยการนำขึ้นเว็บไซต์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ( <a href="https://shop.chiangmainightsafari.com/">https://shop.chiangmainightsafari.com/</a> ) ๘. มีข้อมูลโปรโมชันต่างๆ ที่ห้องพักประชุม ร้านอาหาร ร้านขายที่ระลึก ข้อมูลสัตว์ บนเว็บไซต์สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>นักท่องเที่ยว</p> <p>๙. ดำเนินการขายบัตรเข้าชมล่วงหน้าให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน ๔๓๐ ใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๒๐๐ บาท และดำเนินการจำหน่ายบัตรเข้าชมรายปี มีรายได้จำนวน ๔๕๒,๘๐๐ บาท</p> <p><b>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</b> รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๓.๒๗ ล้านบาท</p>					
<p><b>๒. การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์และดำเนินกิจกรรมต่างๆของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p>	○	ฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สวน.	๓	๓	๙	สูง	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ทำการเก็บตัวอย่างน้ำและทำการวิเคราะห์ตามแผน.</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบฉีดคลอรีนให้สอดคล้องกับปริมาณการจ่ายน้ำ</p> <p>๓. ทำการล้างแท็งค์เก็บน้ำตามแผน</p> <p>๔. ทำการเปลี่ยนสารกรองน้ำตามรอบ</p> <p>๕. ทำการล้างระบบท่อส่งน้ำที่ส่งไปยังจุดต่างๆ</p> <p>๖. เพิ่มปริมาณออกซิเจนในสระน้ำ swan lake โดยใช้เครื่องเติมอากาศ</p> <p>๗. เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำหากพบตัวอย่างน้ำในจุดที่ไม่ผ่าน</p>	<p>๑. ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำและทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามแผนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</p> <p>๒. มีการปรับระบบการจ่ายคลอรีนตามอัตราการจ่ายน้ำเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ดำเนินการล้างแท็งค์เก็บน้ำ จำนวน ๑๐ จุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แท็งค์ ๕๐๐ ลบม. ตั้งอยู่บนเขา</li> <li>- แท็งค์ ๕๐๐ ลบม. ตั้งอยู่หน้าอาคารปฏิบัติการ</li> <li>- แท็งค์ ๓๐๐ ลบม. ตั้งอยู่ในโซนปริเตอร์พรวาน์</li> <li>- แท็งค์ ๑๐๐ ลบม. ตั้งอยู่อาคาร</li> </ul>	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>เกณฑ์มาตรฐานให้รับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน และแจ้งให้ทีมงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมาเก็บตัวอย่างน้ำหลังจากได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว</p> <p>๘. ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบน้ำให้สัตว์ดื่มกิน (แผนระยะกลาง)</p> <p>๘.๑ สำรองออกแบบพื้นที่จุดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการน้ำประปา ๑๒๖ หัวจ่ายครอบคลุมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทั้ง ๓ โซน วางท่อระบบน้ำประปามาให้สัตว์ดื่มกินเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค</p> <p>๘.๒ สำรองออกแบบนำน้ำบาดาลนำมาใช้งานโดยผ่านระบบกรองกายภาพ ใช้สารกรองเป็นแร่โพโรลูไซต์ วางท่อระบบน้ำประปามาให้สัตว์ดื่มกิน เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค นำข้อมูลจากการศึกษา ทั้ง ๒ แบบ พร้อมทั้งนำเสนอผู้บริหารและจัดทำงบประมาณ</p> <p>๙. ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบส่งน้ำ (แผนระยะยาว)</p> <p>๙.๑ ระบบส่งน้ำ โดยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำของ สวพ .๑ สูบน้ำ</p>	<p>แสดงความสามารถสัตว์</p> <p>- แท็งค์ ๕๐ ลบม. ตั้งอยู่หน้าอาคารปฏิบัติการ</p> <p>- แท็งค์ ๕๐ ลบม. ตั้งอยู่จุดนกกาบบัว</p> <p>- แท็งค์ ๕๐ ลบม. ตั้งอยู่คอกกักกวางบนเขา</p> <p>- แท็งค์ ๕๐ ลบม. ตั้งอยู่ข้างไทรทรูในอาล่า</p> <p>- แท็งค์ ๕๐ ลบม. ตั้งอยู่หลังฝายจัดการสัตว์</p> <p>- แท็งค์ ๕๐ ลบม. ตั้งอยู่แคมป์กราวน</p> <p>๔. ดำเนินการเปลี่ยนสารกรองน้ำ ๑ จุด บริเวณเครื่องกรองน้ำแท็งค์ ๕๐๐ ลบม.</p> <p>๕. ยังไม่ได้ดำเนินการล้างท่อส่งน้ำที่ส่งไปยังจุดต่างๆ เนื่องจากท่อน้ำสำหรับให้สัตว์ดื่มกินเป็นท่อเดียวกับท่อน้ำใช้สำหรับการล้างทำความสะอาดท่อ ต้องใช้สารเคมีเข้มข้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ดื่มกินเข้าไป ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจึงได้เสนอให้เดินท่อประปาใหม่ โดยแยกระบบท่อน้ำสำหรับให้สัตว์ดื่มกินออกจากท่อเดิม</p> <p>๖. ดำเนินการใช้เครื่องเติมอากาศในสระน้ำswan lake ทุกวันทั้งหมด ๙ เครื่อง</p> <p>๗. หลังจากตรวจพบเชื้อโรคซัลโมเนลล่า คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้ดำเนินการประชุมและ</p>					



ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ								
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				
								<p>ตรงมายังระบบกรองน้ำถังเก็บน้ำคสล. ๕๐๐ ลบ.ม. โดยไม่ต้องนำน้ำลงสระ Swan Lake เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค เพื่อใช้ในการล้างคอกกัก ส่วนแสดง และงานใช้ประโยชน์อื่นๆ</p> <p>๙.๒ ระบบส่งน้ำ ตั้งโรงสูบน้ำจากคลองชลประทานมายังสระ Swan Lake นำน้ำขึ้นมากรองในระบบเดิมที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการล้างคอกกัก ส่วนแสดง และงานใช้ประโยชน์อื่นๆ นำข้อมูลจากการศึกษา ทั้ง ๒ แบบ พร้อมทั้งนำเสนอผู้บริหารและจัดทำงบประมาณ</p> <p><b>ข้อมูลพื้นฐาน</b></p> <p>๑. รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ จุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒๔ จุด คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓</li> <li>- ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๙ จุด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗</li> </ul>	<p>มอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้</p> <p>๗.๑ ผลตรวจเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบเชื้อ Sallmonella spp ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรครุนแรงทำให้สัตว์ท้องร่วงคณะกรรมการน้ำได้จัดประชุมในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อวางแผนทางแก้ไขโดยมอบให้งานระบบน้ำและเจ้าหน้าที่brigงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ไปปรับสภาพแวดล้อมรอบจุดที่พบเชื้อโดยนำปูนขาวไปโรยรอบบริเวณเพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงพื้นที่ไม่ให้มีน้ำขังและหมั่นทำความสะอาด</p> <p>๗.๒ ผลตรวจเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ พบเชื้อ Sallmonella spp คณะกรรมการน้ำได้จัดประชุมในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้เสนอแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนโดยการแยกท่อน้ำกินสำหรับสัตว์ออกจากท่อน้ำดื่มซึ่งใช้ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สำรวจความต้องการจุดที่สัตว์ต้องใช้น้ำดื่มว่ามีจำนวนเท่าใดและมอบฝ่ายปฏิบัติการสำรวจออกแบบเพื่อประมาณราคาในการเดินท่อน้ำประปามายังจุดที่ให้สัตว์ได้ดื่มกิน</p> <p>๘. ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบน้ำสัตว์ดื่มกิน (แผนระยะกลาง) ยังไม่แล้ว</p>									

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									เสร็จ ๙. ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบส่งน้ำ (แผนระยะยาว) ยังไม่แล้วเสร็จ  <b>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</b> รายงานผลตรวจคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ จุด - ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๘ จุด คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔ - ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๕ จุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๖					
<b>๓. การตายของสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์</b>  <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อลดจำนวนสัตว์ตาย โดยเฉพาะสัตว์ที่มีคุณค่าสูง และมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ในระดับประเทศและระดับโลก	○	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สน.	๓	๔	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	<b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b> ๑. ตั้งคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ ๒. ดำเนินการตามคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ ๓. เมื่อมีการป่วยหรือตายให้เร่งสอบสวนหาสาเหตุพร้อมทั้งแนวทางป้องกันนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างเร่งด่วน ๔. กำหนดมาตรการการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมี	๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้ ๑.๑ คณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ ตามคำสั่งอนุกรรมการด้านบริหารสั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑.๒ คณะทำงานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุการของสัตว์เบื้องต้น ตามคำสั่งสพค ที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. คณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ ได้ออกมาตรการ ดังนี้ ๒.๑ มาตรการป้องกันการนำโรคเข้า	๓	๔	๑๒	สูง	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ					
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	
								<p>ประสิทธิภาพ</p> <p>๕. ปรับปรุงพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ไม่ให้เกิดอันตรายกับสัตว์</p> <p>๖. มีการจัดการแยกสัตว์เพื่อป้องกันสัตว์ต่อสู้หรือทำร้ายกันเอง</p> <p><b>ข้อมูลพื้นฐาน</b></p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสัตว์ที่มีคุณค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ จำนวน ๙๘ ตัว และมีการตาย จำนวน ๑๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๓ ได้แก่ ยีราฟแอฟริกา ๑ ตัว ยีราฟแอฟริกาเวท ๑ ตัว สมเสร็จบราซิล ๒ ตัว สมเสร็จไทย ๑ ตัว ค่างห้าสี ๒ ตัว เสือโคร่งขาว ๑ ตัว กวางผา ๗ ตัว เลียงผา ๑ ตัว</p>	<p>สวนสัตว์</p> <p>๒.๒ มาตรการความอบอุ่นสัตว์</p> <p>๒.๓ มาตรการป้องกันการสูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุ</p> <p>๒.๔ มาตรการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๒.๕ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๒.๖ มาตรการป้องกันสุขภาพสัตว์และการทำร้ายกันในช่วงฤดูร้อน</p> <p>๓. เมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตาย จะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยคณะทำงานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุการตายของสัตว์เบื้องต้น และรายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๔. แจ้งเวียนให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามมาตรการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งเวียนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ (มาตรการป้องกันการนำโรคเข้าสู่สวนสัตว์ และมาตรการความอบอุ่นสัตว์) ตามหนังสือที่ สพค ๑๐๑/๐๐๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕</li> <li>- แจ้งเวียนเรื่องป้องกันการสูญเสียสัตว์จากอุบัติเหตุและทำร้ายกัน ตามหนังสือที่ สพค.๑๐๑/๐๐๔๕ ลงวันที่ ๘</li> </ul>						

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>- แจ้งเวียนมาตรการป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาด (มาตรการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่) ตามหนังสือที่ สพค.๑๐๑/๐๑๒๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>- แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการสุขภาพสัตว์และการทำร้ายกันในช่วงฤดูร้อน ตามหนังสือที่ สพค.๑๐๑/๐๐๔๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๕. ได้ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ให้มีความปลอดภัยแล้ว</p> <p>๕.๑ ทำการปรับปรุงแนวกันหน้าคูน้ำกันสัตว์ไนโตรเจนเพื่อป้องกันสัตว์ตกคูน้ำกันสัตว์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕.๒ ทำการสำรวจรางอาหารที่มีความเสี่ยงที่สัตว์เอาเขาและอวัยวะไปติด และได้ดำเนินการเปลี่ยนรางอาหารที่มีความปลอดภัยสำหรับสัตว์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕.๓ ทำการสำรวจสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และนำออกเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕.๔ ทำการซ่อมแซมรั้วกันสัตว์ที่ชำรุดจากการชนกันของกวางเพศผู้ และ</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>จัดทำรั้วกันสัตว์ที่สามารถป้องกันสัตว์ทั้งสองฝั่งมาชนกันได้</p> <p>๖. ดำเนินการแยกสัตว์ที่ทำร้ายกันในช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้ว</p> <p><b>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</b></p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีสัตว์ที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทั้งสิ้นจำนวน ๘๔ ตัว และมีการตาย ๑๑ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๙ ได้แก่ ยีราฟแรทตีควเรท ๑ ตัว เสี่ยงผา ๒ ตัว ละองละมั่ง ๑ ตัว สิงโตขาว ๑ ตัว ค่างห้าสี ๑ ตัว กวางผา ๑ ตัว ไบซัน ๑ ตัว เม่นวูฟ ๑ ตัว และเสือดอตัว ๒ ตัว</p>					
<p>๔. การเกิดโรคระบาดสัตว์ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</li> <li>- เพื่อควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</li> </ul>	○	ฝ่ายบริหารจัดการสัตว์สวน.	๓	๓	๙	สูง	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ทำวัคซีนให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดโรคระบาด</li> <li>๒. สุ่มตรวจเลือดสัตว์กลุ่มเสี่ยงเพื่อหาเชื้อโรค</li> <li>๓. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคระบาด เช่น รักษาความสะอาดบริเวณคอกกักและพื้นที่โดยรอบ เปลี่ยนวัสดุรองพื้นเพื่อไม่เกิดการสะสมของเชื้อโรค ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้แสงแดดส่องเข้าถึงคอกกักและส่วนแสดงสัตว์</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการทำวัคซีนให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดโรคระบาดตามแผนการปฏิบัติงานแล้ว ได้แก่ เสือโคร่ง สิงโต แมวป่าเซวอล ไฮยีนาลายจุด รวม ๑๒ ชนิด จำนวน ๑๒๙ ตัว</li> <li>๒. มีการสุ่มตรวจเลือดสัตว์กลุ่มเสี่ยงแล้ว จำนวน ๗ ชนิด ได้แก่ วาตุชี้ กวางซิกะ ม้าลูกผสม ม้าแคระ เสือโคร่ง สิงโต และอูฐ ยังไม่พบการติดเชื้อพยาธิในเลือด และโรคระบาดที่สำคัญ</li> <li>๓. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัย</li> </ol>	๓	๒	๖	ปานกลาง	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>๔. ติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคสัตว์จากหน่วยงานภายนอก</p> <p>๕. กำจัดสัตว์พาหะและแมลงนำโรคในพื้นที่เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี</p> <p>๖. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์</p> <p><b>ข้อมูลพื้นฐาน</b> ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสมเสร็จไทยและสมเสร็จบราซิลตายจำนวน ๓ ตัว จากโรคพยาธิในเลือด โดยมีแมลงที่เป็นพาหะนำโรค</p>	<p>เสี่ยงให้เกิดโรคระบาดแล้ว ดังนี้</p> <p>๓.๑ ก่อกองไฟไล่แมลงบิน แมลงดูดเลือดในช่วงเดือนที่สามารถเผาได้</p> <p>๓.๒ หยดยาฆ่าเห็บหมัดในกลุ่มสัตว์กินเนื้อ</p> <p>๓.๓ จ่ายยาถ่ายพยาธิตามโปรแกรมสุขภาพสัตว์</p> <p>๔. มีการติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข่าวการระบาดของโรคใช้หัวदनกในต่างประเทศ</li> <li>- ข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันในประเทศไทย</li> <li>- ข่าวการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</li> <li>- ข่าวการระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ที่พบในสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์</li> </ul> <p>๕. มีการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๖. มีการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว และมีการแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>๖.๑ แจ้งเวียนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ (มาตรการป้องกันการนำโรคเข้าสู่สวนสัตว์ และ</p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>มาตรการความอบอุ่นสัตว์) ตามหนังสือที่ สพค.๑๐๑/๐๐๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๖.๒ แจ้งเวียนมาตรการป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาด (มาตรการป้องกันโรคระบาดทั่วไปภายในสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพื้นที่) ตามหนังสือที่ สพค.๑๐๑/๐๑๒๙ เรื่อง ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๗. ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของคณะทำงานกำกับและวางแผนด้านสุขภาพและโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</b></p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีโรคระบาดในสุกร ทำให้มีหมูป่าตาย จำนวน ๖๒ ตัว คิดเป็นมูลค่า ๑๒๔,๐๐๐ บาท</p>					
๕. การเบิกจ่ายของ	F	สบง./	๕	๕	๒๕	สูง	๑๒	มาตรการปิดความเสี่ยง		๕	๒	๑๐	สูง	๑๒

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>สำนักงานพัฒนาฟิงคนครฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ผลเบิกจ่ายของสำนักงานฯ เป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน</p>		สชชน./ สدن.				มาก	เดือน	<p>๑. ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเดือนละครั้ง</p> <p>๒. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ในไตรมาสที่ ๑</p> <p>๓. เร่งรัด/ติดตามการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการทุกเดือน</p> <p>๔. เร่งรัดการดำเนินการเรื่องรูปแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การจัดทำ TOR และราคา</p> <p>๕. ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๖. นำเรื่องการเบิกจ่ายเงินมา กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>๗. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและเร่งรัดดำเนินการทุกเดือน</p> <p>๘. ตั้งแผนงบประมาณประจำปีตามค่าใช้จ่ายจริง</p> <p>๙. เชิญบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินงาน เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง</p> <p>๑๐. เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนาฟิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยในไตรมาสที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๒ ในไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๗ ในไตรมาสที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ ในไตรมาสที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔</p> <p>๓. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานค่าใช้จ่ายโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ และรายงานผลให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฟิงคนครทุกเดือน</p> <p>๔. เร่งรัดดำเนินการติดตามการดำเนินการเรื่องรูปแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง การจัดทำ TOR และราคา และจัดทำ Timeline เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเริ่มก่อนนี้ผู้กพันในเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๖.๗๔ ขอเงินไว้เบิกเหลือ ๒ ปีในรายการที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กพัน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๑ ซึ่งยังพบว่าล่าช้ากว่าแผน</p> <p>๕. ดำเนินการทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้</p>					เดือน



ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>ด้านการเขียนแบบงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง</p> <p><b>ข้อมูลพื้นฐาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบิกจ่ายจริง จำนวน ๑๘๗.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๑</li> <li>- กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๑๗.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๖</li> <li>- รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๔.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๗</li> </ul>	<p>สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร จำนวน ๔ ครั้ง</li> <li>- เปลี่ยนแปลงโดยอำนาจของ ผอ.สพค. จำนวน ๔๐ ครั้ง</li> <li>๖. มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีเรื่องการเบิกจ่าย โดยอยู่ในตัวชี้วัดเรื่องระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>๗. งานการเงินดำเนินการรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และแจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบทุกเดือน</li> <li>๘. มีการตั้งแผนงบประมาณประจำปีตามค่าใช้จ่ายจริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เสนอของบประมาณครั้งแรก จำนวน ๓๐๒,๗๑๓,๒๕๐ บาท และได้ทบทวนปรับแผนงบประมาณลดลง คงเหลือจำนวน ๒๙๔,๒๒๑,๔๗๐ บาท</li> <li>๙. ไม่มีการเชิญบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินงาน</li> <li>๑๐. มีการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ คน</li> </ul> <p><b>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</b></p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									- แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕) จำนวน ๒๙๔,๒๒๑,๔๗๐ บาท - ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗๑.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๒ โดยเบิกจ่ายจำนวน ๒๑๓.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๗ และกันเงินไว้เบิกเหลือในปีจำนวน ๕๗.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๕					
<p><b>๖. การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	C	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายกฎหมาย สบง.	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	<p><b>มาตรการปิดความเสี่ยง</b></p> <p>๑. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ การเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประเภทหนึ่งไปอีกตำแหน่งอีกประเภทหนึ่ง</p> <p>๑.๒ การเลื่อนเงินเดือนของลูกจ้าง</p> <p>๑.๓ วิธีการยื่นใบลา</p> <p>๑.๔ การเบิกสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๕ การใช้สิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล/ การตรวจสุขภาพประจำปี/การศึกษาของบุตร</p> <p>๑.๖ การประกันสุขภาพ/ การประกันอุบัติเหตุในลักษณะ</p>	<p>๑. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหาร งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ของฝ่ายกฎหมาย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านบริหารต่อไป และได้จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเห็นชอบ</p> <p>๒. ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>- จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานระยะเวลาทดลองงานของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ของ</p>	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>ประกันหมู่</p> <p>๑.๗ การพัฒนาเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร เรื่องการพัฒนาและบริหารงานบุคคลและนำมาสื่อสารให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารงานบุคคล</p> <p><b>ข้อมูลพื้นฐาน</b></p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดระดับและโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>องค์กรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดทำแนวปฏิบัติการสำหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อและ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-๑๙ ของผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดทำคู่มือธรรมาภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน</li> </ul> <p>๔. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานฯ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรกฎหมายงานบุคคล</li> <li>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HR และแผนฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายงานบุคคล</li> <li>- หลักสูตรรู้สิทธิรักษาปี ๒๕๖๕ (สิทธิประกันสุขภาพกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน)</li> <li>- หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ</li> <li>- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building)</li> <li>- หลักสูตรเทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback</li> </ul>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									<p>ผลการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุและควบคุมงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- หลักสูตรการอบรมอพยพหนีไฟ</li> <li>- กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน</li> </ul> <p><b>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</b></p> <p>ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดไว้ยังไม่ครบถ้วน</p>					
๗. ระบบการให้บริการของ	T	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ	๓	๕	๑๕	สูง	๑๒	<u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u>		๓	๕	๑๕	สูง	๑๒

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานไม่ได้และข้อมูลสูญหาย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>		เทคโนโลยีสารสนเทศ สบง./ ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สชน.				มาก	เดือน	<p>๑. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทุกเครื่องให้พร้อมใช้งาน</p> <p>๒. ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)</p> <p>๓. ประสานงานไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ให้ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบ Generator ให้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)</p> <p>๔. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงดำเนินการบำรุงรักษาระบบ Generator ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบ Generator อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๖. ปิดระบบ Server เพื่อป้องกันกรณีข้อมูลสูญหายจากปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานและควบคุมไม่ได้</p> <p>๗. ตัดและตักแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี</p> <p>๘. สํารวจและจัดทำผังระบบไฟฟ้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ</p> <p><u>ข้อมูลพื้นฐาน</u></p>	<p>๑. ได้ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทุกเครื่องให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)</p> <p>๓. ดำเนินการประสานงานไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ให้ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบ Generator ให้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)</p> <p>๔. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ Generator ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจเช็คเดือนละ ๑ ครั้ง และเครื่องจะทำงานหลังจากไฟดับประมาณ ๑๐-๒๐ วินาที</p> <p>๕. ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบ Generator อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพภายนอกและการทำงานทั่วไป</li> <li>- ตรวจสอบการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- ตรวจสอบการติดตั้งแบตเตอรี่ และเครื่องประจุแบตเตอรี่</li> <li>- ตรวจสอบการต่อสายทางด้านแรงต่ำ</li> <li>- ตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและเดินเครื่องเพื่อทดสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที</li> </ul>				มาก	เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ แต่ด้วยงานไฟฟ้ามีการบำรุงรักษา Generator อย่างต่อเนื่องและมีการประสานงานภายในกับงาน IT ตลอด จึงทำให้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟฟ้าดับและส่งผลกระทบต่อข้อมูลลดน้อยลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบแผงควบคุมระบบอัตโนมัติของระบบไฟฟ้าสำรอง GENERATOR</li> <li>- ตรวจสอบระบบอื่นใด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรอง GENERATOR</li> <li>- ตรวจสอบความต้านทานของระบบสายดิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>- ตรวจสอบชั้นน็อตสกรูที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆทั่วไป ตลอดจนชั้นน็อตหัวต่อสายไฟให้แน่น โดยทดสอบอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง</li> <li>๖. ได้ดำเนินการปิดระบบ Server ถ้าเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานและควบคุมไม่ได้ เพื่อป้องกันกรณีข้อมูลสูญหาย แต่พบว่าอุปกรณ์ hardware เกิดการเสียหายจากการปิดและเปิดอุปกรณ์ เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ SERVER มีการเปิดใช้งานตลอด ๒๔ ชม. ตลอดหลายปีโดยไม่มีการปิด</li> <li>๗. ฝ่ายปฏิบัติการได้ดำเนินการตัดและตักแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเรียบร้อยแล้ว</li> <li>๘. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจผังระบบไฟฟ้าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ</li> </ul> <p><b>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</b></p>					

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
									ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และดำเนินการปิดระบบ server แต่เกิดกรณีที่อุปกรณ์ Hardware ชำรุดทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ที่เกิดขึ้น					
<p>๘. การใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องกับสถานะการเงินขององค์กร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของสำนักงานฯ สอดคล้องกับสถานะการเงินในปัจจุบัน</p>	F	สปง./สชน./สตน.	๔	๓	๑๒	สูง	๑๒ เดือน	<p><u>มาตรการปิดความเสี่ยง</u></p> <p>๑. ทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๑.๑ ดำเนินโครงการเฉพาะที่จำเป็น</p> <p>๑.๒ ลดขนาดโครงการ</p> <p>๑.๓ ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ</p> <p>๒. ทบทวนเป้าหมายของโครงการที่ดำเนินการ โดยให้มีผลตอบแทนของโครงการที่เหมาะสม</p> <p>๓. เพิ่มรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมาย</p> <p>๔. ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ (ประหยัดและคุ้มค่า)</p> <p>๕. บริหารโครงการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้จากผลผลิตโครงการ</p> <p><u>ข้อมูลพื้นฐาน</u></p>	<p>๑. สพค. จัดทำแผนบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤต โดยทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยปรับลดค่าใช้จ่ายโครงการจากเดิม ๘๔.๗๑ บาท เป็น ๗๕.๘๓ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะวิกฤติ</p> <p>๒. มีการทบทวนเป้าหมายโครงการใหม่ให้เหมาะสมและได้มีการปรับค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย</p> <p>๓. ดำเนินการวางแผนเพื่อหารายได้เพิ่มเติมผ่านการวางแผนจัดกิจกรรมใหม่เพื่อสร้างรายได้ และการเพิ่มรายได้จากกิจกรรมเดิม โดยได้กำหนดเป้าหมายรายได้เพิ่มจาก ๒๐ ล้านบาท เป็น ๓๒ ล้านบาท โดย ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ มีรายได้จำนวน ๔๓.๒๗ ล้านบาท</p> <p>๔. สพค. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารองค์กรในสภาวะวิกฤตโดยมีเรื่อง</p>	๓	๑	๓	ต่ำ	๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนมีการจัดการ					มาตรการปิดความเสี่ยง	ผลการติดตามความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังมีการจัดการ				
			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ			ความเป็นไปได้	ความรุนแรง	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
								<p>๑. แผนงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๓.๐๐๓๙ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้จ่ายจากงบประมาณ จำนวน ๑๐๓.๓๒ ล้านบาท</li> <li>- ใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๙๖.๖๙ ล้านบาท</li> </ul> <p>๒. ประมาณการรายได้ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จำนวน ๒๕ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน ๒๐ ล้านบาท</li> <li>- รายได้สำนักบริหารงานกลาง จำนวน ๕ ล้านบาท</li> </ul> <p>๓. เงินสะสมคงเหลือ (ณ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔) จำนวน ๔๖๙.๐๔ ล้านบาท</p>	<p>การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร โดย ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ เบิกจ่าย จำนวน ๘๔.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานลงได้จำนวน ๘.๗๒ ล้านบาท</p> <p>๕. สพค. จัดทำ Timeline โครงการเพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการแต่พบว่ายังดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</p> <p><b>สรุปผลการติดตามความเสี่ยง</b></p> <p>ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๖๕๑.๒๓ ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีรายการที่ต้องกันเงินสำรองจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายกรณียุบเลิก สพค. และรายการหนี้สินรอเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๑.๘๐ ล้านบาท ซึ่งเงินสะสมคงเหลือที่นำไปใช้ได้ จำนวน ๔๘๙.๔๒ ล้านบาท</li> <li>- มีรายได้ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐.๑๕ ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินจากรายได้ ดังนั้น จึงทำให้มีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๕๓๙.๕๗ ล้านบาท</li> </ul>					



เอกสารแนบ

ข้อมูลโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและการออกบูธส่งเสริมการขาย

๑. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายร่วมกับภาครัฐและเอกชน

โปรโมชั่น	รายละเอียดโปรโมชั่น	จำนวนรายได้ (บาท)
๑. โปรโมชั่นร่วมกับบริษัท ทูริ ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลทฟอร์ม จำกัด (มหาชน)	มอบส่วนลด ๑๐% สำหรับบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แก่ลูกค้า ทูริ ออนไลน์ และ ทูริวیشن ระยะเวลาโปรโมชั่นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	๑๔,๙๘๕
๒. โปรโมชั่นลดราคาบัตรเข้าชมทุกประเภท ๕๐%	ลดราคาบัตรเข้าชมทุกประเภท ๕๐% ระยะเวลาโปรโมชั่น ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	๑,๙๓๓,๘๑๕
๓. แพ็กเกจ ๓ ซู ๑ สวน จวนแอ่วเชียงใหม่	แพ็กเกจร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่, Zoo Aquarium และ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๖๔,๗๗๐
๔. โปรโมชั่นร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์	แสดงบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ใช้รับส่วนลด ๑๐% ซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓,๒๔๐
๕. โปรโมชั่น บินลัดฟ้าสู่ล้านนา พาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	โปรโมชั่นร่วมกับสายการบินที่มีเที่ยวบินมายัง จ.เชียงใหม่ ได้แก่ การบินไทย, Thai Smile, Vietjet, Nok Air, Air Asia, Bangkok Airways และ Lion Air ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๑๔๙,๖๐๐
๖. โปรโมชั่นกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	พ่อเข้าชมฟรี และผู้เกิดวันที่ ๕ เข้าชมฟรี	๑๖๘,๐๑๐
๗. โปรโมชั่นเอาใจคนเชียงใหม่	ชาวเชียงใหม่ได้รับส่วนลดบัตรเข้าชม ๑๐๐ บาท ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๐,๙๙๐
๘. ชมสวน ขวนส่องสัตว์	แพ็กเกจบัตรเข้าชมร่วมกับสวนดอกไม้   Love Flower Farm ระยะเวลาโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑๑,๗๖๐
๙. อิมเมอร์สียุคเพื่อวัย พร้อมเที่ยวไนท์ซาฟารี	โปรโมชั่นร่วมกับสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหาร ตามมูลค่าขั้นต่ำตามที่ทางร้านอาหารกำหนดไว้จะได้รับคูปองส่วนลด ๒๐% ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (คูปองมีอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	๑,๘๐๐
๑๐. ตีกอล์ฟผ่วนใจ จวนแอ่วไนท์ซาฟารี	โปรโมชั่นร่วมกับสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ นักท่องเที่ยว ซื้อแพ็คเกจตามมูลค่าและเงื่อนไขที่ทางสนามกอล์ฟกำหนดไว้จะได้รับส่วนลดมูลค่า ๑๐๐ บาท ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (คูปองมีอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	๑,๖๐๐
๑๑. โปรโมชั่นร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	บัตรเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ใช้รับส่วนลด ๓๐% ในการซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๙,๖๖๐
๑๒. โปรโมชั่นร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์	แสดงบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ใช้รับส่วนลด ๓๐% ซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๒,๒๕๐
๑๓. โปรโมชั่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๕	เด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี เข้าชมฟรี วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕	๒๔๗,๓๖๐
๑๔. โปรโมชั่น Night Safari in Love	นักท่องเที่ยวที่แต่งตัวเหมือนกัน ๑๔ คู่แรก เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๗๗,๔๓๕

โปรโมชั่น	รายละเอียดโปรโมชั่น	จำนวนรายได้ (บาท)
๑๕. โปรโมชั่นบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีรับส่วนลดบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ๑๐% สำหรับยอดชำระ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป ระยะเวลาโปรโมชั่น ๑ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๓๐๔,๘๔๕
๑๖. โปรโมชั่น “ข้าราชการมาเที่ยวจ่ายครึ่งเดียว”	แสดงบัตรข้าราชการและ บัตรบุคลากรหน่วยงานของรัฐที่สังกัด ได้รับส่วนลดบัตรเข้าชม ๕๐% ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	๔๐๖,๙๓๕
๑๗. โปรโมชั่น “ปิดเทอมมาเที่ยว จ่ายครึ่งเดียว”	แสดงบัตรนักเรียน,นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับส่วนลดบัตรเข้าชม ๕๐% ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	๒๑๙,๘๒๕
๑๘. โปรโมชั่น “พักผ่อนใหม่สุขภาพ เที่ยวไนท์ซาฟารีสุขใจ”	ผู้เข้าพักในสถานพักผ่อนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบส่วนลด ๑๐๐ บาท ในการซื้อบัตรเข้าชม ระยะเวลาโปรโมชั่น ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๑๕,๖๘๐
๑๙. โปรโมชั่น “มาเชียงใหม่ต้องไปเที่ยวไนท์ซาฟารี”	โดยผู้ซื้อตั๋วโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย แสดงบัตรสำเนาบัตรโดยสาร หรือหลักฐานการจอง ได้รับส่วนลด ๒๐% ในการซื้อบัตรเข้าชมฯ ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕	๔,๙๒๐
๒๐. โปรโมชั่น “มาเชียงใหม่ต้องไปเที่ยวไนท์ซาฟารี”	โดยผู้ซื้อตั๋วโดยสารบริษัท ขนส่งต่าง ๆ แสดงบัตร, สำเนาบัตรโดยสาร หรือหลักฐานการจอง ได้รับส่วนลด ๒๐% ในการซื้อบัตรเข้าชมฯ ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๕ รายได้ ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	๖๐๐
๒๑. โปรโมชั่น “บริษัท ทูรา”	มอบส่วนลด ๒๐% ในการซื้อบัตรฯ ให้กับสมาชิก True Black และ True Red Card และมอบส่วนลด ๑๕% ในการซื้อบัตรฯ ให้สมาชิก All True ได้แก่ True Blue Card และ True White Card ระยะเวลาโปรโมชั่น ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๔๑,๕๐๐
๒๒. โปรโมชั่น “บริษัททริปเปิดที่ บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน) ๓BB”	มอบส่วนลด ๑๐% สำหรับบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่ลูกค้า ๓BB หนึ่งในรหัสที่แสดงสิทธิ์ ต่อการซื้อบัตรเข้าชมฯ ไม่เกิน ๔ ท่าน ระยะเวลาโปรโมชั่น ๑ มิถุนายน – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายได้ ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	๒,๒๙๕
๒๓. โปรโมชั่นสงกรานต์ ๒๕๖๕	มอบคูปองส่วนลด ๒๐% สำหรับผู้มาร่วมงานสงกรานต์เชียงใหม่ (คูปองมีอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ระยะเวลาโปรโมชั่น ๙ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕	๙๖๐
๒๔. โปรโมชั่นสิทธิพิเศษลูกค้าบิ๊กซี (Big – C Privilege)	มอบส่วนลด ๑๐% สำหรับบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่ลูกค้าบิ๊กซี (Big – C Privilege) หนึ่งหมายเลขที่แสดงสิทธิ์ ต่อการซื้อบัตรเข้าชมฯ ไม่เกิน ๔ ท่าน ระยะเวลาโปรโมชั่น ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ยังไม่มี ผู้ใช้บริการ
๒๕. โปรโมชั่น “Weekday Pay Less : เที่ยววันธรรมดา ราคาพิเศษ	ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” โดยนักท่องเที่ยวจ่ายราคาบัตรเข้าชมในอัตรา ๕๐% และ ททท. จ่ายราคาบัตรเข้าชมให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในส่วน ๕๐% ระยะเวลาโปรโมชั่น มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๕	๒๘๐,๒๐๐
๒๖. โปรโมชั่นผืนนี้ที่เชียงใหม่ชวนกันไป ๓ zoo ๑ สวน	แพ็คเกจร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่, Zoo Aquarium และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระยะเวลาโปรโมชั่น ๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๔๘,๔๒๕
๒๗. โปรโมชั่นพามแม่เที่ยวไนท์ สุขใจวันแม่	แม่เข้าชมฟรีในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	๒๐๐,๒๖๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๔,๒๒๓,๗๒๐</b>

## ๒. การออกบูธส่งเสริมการขาย และออกบูธเจรจาธุรกิจ

ออกบูธส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจ	รายละเอียดการออกบูธ	จำนวนรายได้ (บาท)
๑. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน Best Chiangmai ๒	ณ เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐%	๒,๕๐๐
๒. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานไทยเที่ยวเหนือ	ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐%	๗,๘๐๐
๓. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน Northern Long Stay Fair ๒๐๒๑	ณ เมญ่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑๔,๕๐๐
๔. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานหนีทะเล ไปหาเขา เราไปเชียงใหม่	ณ จังหวัดระยอง จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐%	๑๖,๙๘๖
๕. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานเที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมียม TITF ครั้งที่ ๒๗	ณ ICONSIAN กทม. ร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว	๓๗,๗๐๑
๖. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานLanna Gastronomy Festival	ณ More Space ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑๐,๙๕๙
๗. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน Lanna Virtual Expo ๒๐๒๑	ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑๕,๕๑๙
๘. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน CHIANG MAI COUNTDOWN	ณ ถนนท่าแพ เชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๓๒,๖๓๐
๙. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน Lanna Expo	ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑๕,๕๕๔
๑๐. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานเที่ยวทั่วไป ไปกับ SHA	ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๘,๖๗๗
๑๑. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน One Stop Shopping Expo ๒๐๒๒	ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โดยมีโปรโมชั่นบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑๘,๘๕๐
๑๒. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน ประชุมใหญ่ โลออนส์ สากลภาคเหนือ	ณ ศูนย์ประชุม ร.ร.ดิเอ็มเพลส จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑,๔๔๐
๑๓. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานแอม่วน ทราเวลแฟร์ ๒๐๒๒	ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑๕,๕๕๔
๑๔. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานสี่สันต์ชาติพันธุ์ แห่งล้านนา ครั้งที่ ๑	ณ Maya lifestyle shopping center - Chiang Mai จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๙,๒๔๐
๑๕. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน Aqua Park	ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๘,๔๓๙
๑๖. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน Chiang Mai Hot deal @Phuket	ณ เซ็นทรัลภูเก็ต จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑๓,๕๐๐

ออกบูธส่งเสริมการขายและเจรจาธุรกิจ	รายละเอียดการออกบูธ	จำนวนรายได้ (บาท)
๑๗. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานสี่สัปดาห์แห่งชาติพันธุ์ แห่ง ล้านนา ครั้งที่ ๒	ณ เซนทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๑๑,๑๙๖
๑๘. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานLanna Expo ๒๐๒๒ (FTI Expo)	ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๒๒,๗๙๐
๑๙. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๕๐% โปรบ้านพัก ๘๐๐ บาท	๖๖,๕๗๕
๒๐. ออกบูธส่งเสริมการขายในงาน Mid-Year Sale	ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๒๒,๓๑๔
๒๑. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๖๓	ณ ไบเทค บางนา จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๕๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๒๖๖,๔๙๔
๒๒. ออกบูธส่งเสริมการขายใน งาน Chiang Mai Gastronomy	ณ Maya Chiang Mai จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๘,๔๗๘
๒๓. ออกบูธส่งเสริมการขายในกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ Amazing Chiang Mai X Isan”	จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย จำหน่ายโปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๘,๓๙๒
๒๔. ออกบูธส่งเสริมการขายในการประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ	ณ ร.ร.เชียงใหม่ภูคำ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๕๐%	๒๐,๗๗๕
๒๕. ออกบูธส่งเสริมการขายในงานแอม่วน ครั้งที่ ๒	ณ เซนทรัลเชียงใหม่ จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐% โปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๒๕,๗๙๖
๒๖. ออกบูธส่งเสริมการขายในกิจกรรมส่งเสริมการขาย ท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค Roadshow สิ่งเหนือพบเสื่อได้	ณ จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราช และ กระบี่ จำหน่ายโปรบ้านพัก ๙๙๙ บาท	๗,๗๙๓
๒๗. ออกบูธส่งเสริมการขายในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย พระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๔๘	ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จำหน่ายบัตรเข้าชม ลด ๒๐%	๑,๐๘๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๖๙๑,๓๒๒</b>